DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año del Bicentenario del Perú 200 años de la Independencia"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
# Nº 378-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA

**Ayacucho,** 16 DIC 2021

**VISTO:**

El Memorando N° 908-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, Informe N° 873-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC, Informe N° 1095-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC-SDO, Informe N° 53-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO/ATP.R.O y Resolución Directoral N° 286-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0294-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 31 de diciembre del 2020, se aprobó el Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas Chiara, Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060-Km. 8+263, ubicado en el Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho", con un presupuesto considerado de S/. 5,884,764.81 soles (Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 81/100 soles);

Que, con Resolución Directoral Regional N° 013-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA del 14 de Enero del 2021, se modificó el artículo primero de la Resolución Directoral Regional N° 0294-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA; en el extremo de la parte in fine; debiendo en adelante DECIR: "Artículo Primero.- Aprobar, el Expediente Técnico de Saldo de Obra del Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas Chiara, Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: km. 5+060-km. 8+ 263", con un presupuesto considerado de S/. 5,884,764.81 soles (Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 81/100 Soles), Proyecto que se ejecutará por Administración Directa.";

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 120-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 14 de Mayo del 2021, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado Nº 001-2021 de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas Chiara, Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060-Km. 8+263", por el importe de S/. 3'503,186.14;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 178-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 25 de Junio del 2021, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado Nº 004-2021 de la Meta:0037-Obra: "Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas Chiara, Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060-Km. 8+263", por el mismo importe de S/. 3'503186.14; en el extremo, por efectos de alquiler de maquinarias para iniciar con los trabajos de movimiento de tierras, en la parte final de la Obra;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 309-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA del 22 de octubre del 2021, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado Nº 012-2021 de la Meta:0037-por la Fuente de Financiamiento: 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC; de la Obra precitada; a efectos de realizar la variación del Analítico N° 11 con el Analítico N° 12-2021, por Modificación de Especifica de Gastos que se realizaron en el presupuesto asignado, para la adquisición de materiales, bienes y servicios;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 328-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA del 15 Noviembre del 2021, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado N° 013-2021 de la Meta:0037, por la Fuente de Financiamiento: 19 Recursos por

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año del Bicentenario del Perú 200 años de la Independencia"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
# Nº 378-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA

**Ayacucho,** 16 DIC 2021

Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC; Obra "Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas-Chiara, Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: KM. 5+060-KM. 8+ 263"; a efectos de realizar la variación del Analítico N° 12 con el Analítico Modificado N° 013-2021, Modificación de Especifica de Gastos que se realizarán en el presupuesto asignado, para la adquisición de materiales, bienes y servicios;

Que, mediante Informe N° 53-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO/A.T.P.T.O. de fecha 14 de diciembre del 2021, el Residente de Obra solicita al Sub Director de Obras aprobar el Presupuesto Analítico modificado N° 15, por cuanto el Presupuesto Analítico N° 14 requiere ser modificado debido a la modificación de específicas de gastos; conforme se detalla a continuación:

| CLASIFIC | DESCRIPCION | PIM | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | FTE. FINANCIAMIENTO RDR | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.2.3.2.4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL | **815,361.81** | 468,361.81 | 347,113.190 | 815,475.00 | **815,475.00** |
| 2.6.2.3.2.5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-**BIENES** | **1,049,412.95** | 541,651.02 | 507,761.93 | 1,049,412.95 | **1,049,412.95** |
| 2.6.2.3.2.5 | MOBILIARIO | **3,310.00** | - | 3,310.00 | 3,310.00 | **3,310.00** |
| 2.6.2.3.2.5 | EQUIPOS | **655.00** | - | 655.00 | 655.00 | **655.00** |
| 2.6.2.3.2.5 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | **200.00** | - | 200.00 | 200.00 | **200.00** |
| 2.6.2.3.2.6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS | **4,015,711.05** | 3,738,075.86 | 277,635.19 | 4,015,711.05 | **4,015,711.05** |
| | **TOTAL REQUERIMIENTO S/.** | 5,884,764.00 | **4,748,088.69** | **1,136,675.31** | **5,884,764.00** | **5,884,764.00** |

Que, con Informe N° 1095-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO de fecha 15 de diciembre de 2021, el Sub Director de Obras se dirige al Director de Caminos, remitiéndole el Presupuesto Analítico Modificado N° 15, para su aprobación vía acto resolutivo, debidamente sustentado y visado por el Residente de Obra Ing. Pedro Alarcón Tipe y Supervisor de Obra Ing. Carlos Huamancayo Quiquin, de la Obra en mención, a efectos de que se realice la variación del Analítico N° 14 con la variación del Analítico N° 15;

Que, mediante Informe N° 873-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC de fecha 15 de diciembre del 2021, el Director de Caminos remite al Titular de la Entidad, el Presupuesto Analítico Modificado N° 15, para su aprobación vía acto resolutivo, la misma que se encuentra debidamente sustentado y visado por el Residente y Supervisor de Obra, de la Obra en mención, a efectos de que se realice la variación del Analítico N° 14 con la variación del Analítico N° 15;

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año del Bicentenario del Perú 200 años de la Independencia"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
# Nº 378-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA

**Ayacucho,** 16 DIC 2021

Que, con Memorando N° 0908-2021-GRAGG-GRI-DRTCA de fecha 15 de diciembre del 2021, el Titular de la Entidad dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica la proyección del acto resolutivo para la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 015-2021 de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas Chiara, Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060-Km. 8+ 263"; conforme a los documentos fuentes;

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de Descentralización N° 27783 modificada por Ley N° 28543, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 modificada por las Leyes N°s 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; Ley Nº 27444, Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, Decreto Legislativo N° 1440 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga en parte la Ley N° 28411, y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional Nº 0381-2020-GRA/GR;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR,** el **PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 015-2021** de la META:0037, por la Fuente de Financiamiento: 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC; Obra **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICIÓN CHUPAS-CHIARA, DISTRITO DE CHIARA-HUAMANGA-AYACUCHO, TRAMO: KM. 5+060-KM. 8+ 263"**; a efectos de realizar la variación del Analítico N° 14 con el Analítico Modificado N° 015-2021, debido a la modificación de específicas; conforme al Resumen del Cuadro de Presupuesto Analítico N° 15-2021:

| CLASIFIC | DESCRIPCION | PIM | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | FTE. FINANCIAMIENTO RDR | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.2.3.2.4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL | **815,361.81** | 468,361.81 | 347,113.190 | 815,475.00 | **815,475.00** |
| 2.6.2.3.2.5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-**BIENES** | **1,049,412.95** | 541,651.02 | 507,761.93 | 1,049,412.95 | **1,049,412.95** |
| 2.6.2.3.2.5 | MOBILIARIO | **3,310.00** | - | 3,310.00 | 3,310.00 | **3,310.00** |
| 2.6.2.3.2.5 | EQUIPOS | **655.00** | - | 655.00 | 655.00 | **655.00** |
| 2.6.2.3.2.5 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | **200.00** | - | 200.00 | 200.00 | **200.00** |
| 2.6.2.3.2.6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS | **4,015,711.05** | 3,738,075.86 | 277,635.19 | 4,015,711.05 | **4,015,711.05** |
| | **TOTAL REQUERIMIENTOS/.** | 5,884,764.00 | **4,748,088.69** | **1,136,675.31** | **5,884,764.00** | **5,884,764.00** |

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año del Bicentenario del Perú 200 años de la Independencia"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
# Nº 378-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA

**Ayacucho,** 16 DIC 2021

**ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente a la Sub Dirección de Obras, a efectos del control de ejecución física y supervisión de la Actividad mencionada en su oportunidad, bajo responsabilidad.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR,** a la Dirección de Caminos, SDO, SDESLO, Dirección de Administración, Dirección de Planificación y Presupuesto, al Residente de Obra Ing. Pedro Alarcón Tipe, Supervisor de Obra Ing. Carlos Huamancayo Quiquin y demás órganos estructurados de la Entidad, para su conocimiento y fines de Ley con la formalidad prevista en el artículo 24 de la Ley N° 27444.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. Tony Vilchez Yarihuamán
Director Regional