DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL Nº 168 -2023-GRA/GG-GRI-DRTCA

**Ayacucho,** 25 MAY 2023

**VISTO:**

El Memorando N° 309-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA, Informe N° 296-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV, Informe N° 269-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDESLO, Informe N° 032-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA-SDESLO-YVMC y Resolución Directoral Regional N° 055-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 055-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 20 de Febrero del 2023, se aprobó la Actualización de Precios del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO CARRETERA LURICOCHA-PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA-HUANTA-AYACUCHO", con Código Unico de Inversiones N° 2229877, aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 033-2022-GRA/GG-GRI de fecha 04 de febrero del 2022, siendo el presupuesto actualizado la suma ascendente a S/. 180'867,138.87 Soles; proyecto a ejecutarse en el plazo de 17 meses calendarios por la Modalidad de Administración Indirecta (Contrata). La misma que fue aprobada en primera instancia por la Comisión Regional de Revisión, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos y Estudios (CREAETE), mediante Acta de Sesión N° 005-2022-GRA/GG-GRI-CREAETE de fecha 04 de febrero del 2022; conforme al siguiente detalle:

| | |
|---|---|
| **SECTOR** | : 99 GOBIERNOS REGIONALES |
| **PLIEGO** | : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
| **UNIDAD EJEC.** | : 001 REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL |
| **FUNCIÓN** | : 15 TRANSPORTE |
| **DIVISIÓN FUNCIONAL** | : 033 TRANSPORTE TERRESTRE |
| **GRUPO FUNCIONAL** | : 0065 VIAS DEPARTAMENTALES |
| **ACT. /PROY** | : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LURICOCHA-PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA-HUANTA-AYACUCHO |
| **COMPONENTE** | : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LURICOCHA-PACCCHANCCA, DISTRITO LURICOCHA- HUANTA- AYACUCHO |
| **META** | : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LURICOCHA-PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA-HUANTA-AYACUCHO |
| **FTE/FINANCIAMIENTO** | : RECURSOS ORDINARIOS |
| **MOD. EJECUCIÓN** | : CONTRATA |
| **CUI N°** | : 2229877 |
| **PRESUPUESTO** | : S/. 152, 484, 057. 47 SOLES |

Que, el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Dirección Estratégica Vial de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, tiene programado la actualización de precios del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO CARRETERA LURICOCHA - PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO", con Código Único de Inversiones N° 2229877, con la finalidad de mejorar y poner la vía en condiciones óptimas de transitabilidad;

Que, con Informe N° 296-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV de fecha 24 de mayo del 2023, el Director de la Dirección Estratégica Vial, presenta al Titular de la Entidad la Actualización del Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión "Mejoramiento Carretera Luricocha-Paccchancca, Distrito de Luricocha-Huanta-Ayacucho", con Código Único de Inversiones N° 2229877; en ese sentido remite el

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL Nº 168 -2023-GRA/GG-GRI-DRTCA

**Ayacucho,** 25 MAY 2023

expedientillo conteniendo la actualización de presupuesto para su aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 269-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDESLO de fecha 24 de mayo del 2023, el Sub Director de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras, presenta a su superior jerárquico la actualización de presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión "Mejoramiento Carretera Luricocha-Paccchancca, Distrito de Luricocha-Huanta- Ayacucho", con Código Único de Inversiones N° 2229877; adjuntando el expedientillo en un archivador, habiéndose reducido los costos; conforme al siguiente detalle:

| Resúmen de Análisis de Costos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | Porcentaje (%) | Moneda | MONTO |
| CD | COSTO DIRECTO | | S/. | 113,781,783.55 |
| | TRABAJOS PRELIMINARES | 2.38% | | 2,705,781.25 |
| | SEGURIDAD Y SALUD | 0.08% | | 86,249.77 |
| | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 22.95% | | 26,111,550.64 |
| | PAVIMENTOS | 30.60% | | 34,815,341.55 |
| | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | 15.59% | | 17,741,516.52 |
| | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0.29% | | 332,192.94 |
| | TRANSPORTE | 26.19% | | 29,800,778.04 |
| | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 1.64% | | 1,864,671.17 |
| | PROTECCION AMBIENTAL | 0.28% | | 323,701.67 |
| GG | GASTOS GENERALES | 8.48% | S/. | 9,643,660.08 |
| GGF | GASTOS FIJOS | 1.53% | | 1,738,666.85 |
| GGV | GASTOS VARIABLES | 6.95% | | 7,904,993.23 |
| UT | UTILIDAD | 5.00% | | 5,689,089.18 |
| ST | SUB TOTAL (CD+GG+UT) | | | 129,114,532.81 |
| IGV | I.G.V. | 18.00% | | 23,240,615.91 |
| PO | PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA | | S/. | 152,355,148.72 |
| GS | GASTOS DE SUPERVISION | 3.61% | | 5,506,430.42 |
| ET | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | 0.87% | | 1,322,424.81 |
| JRD | JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS | 0.26% | | 391,000.00 |
| PT | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | | | 159,575,003.95 |
| CC | CONTROL CONCURRENTE | 1.00% | | 1,595,750.04 |
| CT | COSTO TOTAL DE LA INVERSION | | S/. | 161,170,753.99 |

Que, con Memorando N° 309-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA, de fecha 24 de Mayo del 2023, el Titular de la Entidad dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica, proyectar el acto resolutivo de aprobación de actualización de presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO CARRETERA LURICOCHA - PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO", con Código Único de Inversiones N° 2229877; con un Presupuesto considerado de S/. 161,170,753.99 Soles. Proyecto a ejecutarse en el plazo de 17 meses calendarios equivalente a 510 días calendarios, esto teniendo en cuenta los metrados y rendimientos de las actividades a realizar en el proyecto, se ha calculado los días requeridos para cada uno de los trabajos y según el proceso constructivo, se han programado estratégicamente las actividades o partidas. Se ejecutará por la modalidad de Contrata, conforme a las atingencias y puntualizaciones señaladas en el Informe N° 084-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC de fecha 17 de febrero del 2023;

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
# Nº 168 -2023-GRA/GG-GRI-DRTCA

**Ayacucho,** 25 MAY 2023

Que, el presupuesto se ha elaborado basado en los metrados y precios unitarios, afectando al costo directo por los porcentajes correspondientes a Gastos Generales y Utilidad, además del Impuesto General a las Ventas. El software en la que se ha elaborado el presupuesto de obra es el S10. De dicho programa se obtienen los informes de presupuesto, fórmula polinómica, precios y cantidad de recursos requeridos por tipo;

Que, el objetivo del estudio es conseguir formular el Expediente Técnico a nivel de estudio definitivo, lo que permitirá ejecutar los trabajos de mejoramiento y mejorar las características técnicas de la vía carrozable, con la finalidad de satisfacer adecuadamente un flujo normal de tránsito vehicular de tal manera que permita la integración de los centros poblados de Luricocha, Llanza, Ocana, Huatuscalle, Paccayhuaycco, Ayapata, Huayllay, Lirio, San José de Santillana; a los pueblos de la Ceja de Selva (Machente, Rosario, San Francisco, Sivia) y los pueblos del departamento colindante que es Cusco (Quimbiri y Pichari) con la Provincia de Huanta y la Capital de la Región Ayacucho;

Que, en ese sentido, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho-DRTCA, como Unidad Ejecutora cuenta con la capacidad técnica y operativa (personal y equipo) en ejecutar obras de envergadura como con el presupuesto requerido, por la modalidad de administración directa **e** indirecta; en dichas consideraciones es viable aprobar dicho expediente técnico con su nuevo presupuesto actualizado;

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de Descentralización N° 27783 modificada por Ley N° 28543, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 modificada por las Leyes N° s 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; Ley N° 27444, Decreto Legislativo N° 1440, Resolución Ejecutiva Regional N° 617-2019-GRA/GR, Ley N° 28175, Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional Nº 251-2023-GRA/GR.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR,** la **ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO** del Expediente Técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO CARRETERA LURICOCHA - PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO",** con Código Único de Inversiones N° 2229877, aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 033-2022-GRA/GG-GRI de fecha 04 de febrero del 2022, **siendo el presupuesto actualizado la suma ascendente a S/. 161'170,753.99 Soles**, proyecto a ejecutarse en el plazo de 17 meses calendarios por la modalidad de Contrata; según el cuadro detallado a continuación:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
# Nº 168 -2023-GRA/GG-GRI-DRTCA

**Ayacucho,** 25 MAY 2023

| Resúmen de Análisis de Costos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | Porcentaje (%) | Moneda | MONTO |
| CD | COSTO DIRECTO | | S/. | 113,781,783.55 |
| | TRABAJOS PRELIMINARES | 2.38% | | 2,705,781.25 |
| | SEGURIDAD Y SALUD | 0.08% | | 86,249.77 |
| | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 22.95% | | 26,111,550.64 |
| | PAVIMENTOS | 30.60% | | 34,815,341.55 |
| | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | 15.59% | | 17,741,516.52 |
| | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0.29% | | 332,192.94 |
| | TRANSPORTE | 26.19% | | 29,800,778.04 |
| | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 1.64% | | 1,864,671.17 |
| | PROTECCION AMBIENTAL | 0.28% | | 323,701.67 |
| GG | GASTOS GENERALES | 8.48% | S/. | 9,643,660.08 |
| GGF | GASTOS FIJOS | 1.53% | | 1,738,666.85 |
| GGV | GASTOS VARIABLES | 6.95% | | 7,904,993.23 |
| UT | UTILIDAD | 5.00% | | 5,689,089.18 |
| ST | SUB TOTAL (CD+GG+UT) | | | 129,114,532.81 |
| IGV | I.G.V. | 18.00% | | 23,240,615.91 |
| PO | PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA | | S/. | 152,355,148.72 |
| GS | GASTOS DE SUPERVISION | 3.61% | | 5,506,430.42 |
| ET | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | 0.87% | | 1,322,424.81 |
| JRD | JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS | 0.26% | | 391,000.00 |
| PT | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | | | 159,575,003.95 |
| CC | CONTROL CONCURRENTE | 1.00% | | 1,595,750.04 |
| CT | COSTO TOTAL DE LA INVERSION | | S/. | 161,170,753.99 |

**ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente resolución a la Dirección de Caminos, SDESLO y a la Dirección de Administración la materialización de la presente, dentro del plazo previsto por Ley.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER,** que el original del Expediente Técnico aprobado forme parte integrante de la presente y una copia permanecerá en la Plano teca de la Dirección de Caminos.

**ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR,** la presente a la Dirección de Administración, Oficina de Planificación y Presupuesto, Dirección de Caminos, SDO, SDESLO y demás órganos estructurados de la Entidad, dentro del plazo de cinco días de conformidad al artículo 24 de la Ley Nº 27444.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Ing. Beltrán Barzola Ayala
DIRECTOR REGIONAL