DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía Peruana"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

# Nº 217 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

**Ayacucho,** 18 JUL 2025

**VISTO:**

El Memorando N° 428-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA, Informe N° 409-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI, Informe N°322-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI-SDSPL, OFICIO N°371-2025-GRA-GG-GRI-DRTCA-OA, Informe N°245-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UAP, Informe N°020-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-UAP, Informe N°140-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UCT, Informe N°029-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UCT-ANALISIS CTA-KYLB, Memorando N°318-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI, Informe N°244-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI-SDSPL, OFICIO N°251-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-OA, Informe N°172-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UAP, Informe N°051-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UCT-JCMQ/T, Informe N°43-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UASA, Informe N°009-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UAP-NHM, MEMORANDO N°065-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV, Informe N°074-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDESLO, OFICIO N°044-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA, CARTA N°01-2025/JyC-RC Resolución Directoral Regional N°302-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos regionales Ley N° 27867 y modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29611 y 29981;

Que, con Resolución Directoral Regional N°302-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 12 de noviembre de 2024, se MODIFICA, el Articulo Primero de la Resolución Directoral Regional N°240-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, para la adecuada liquidación conforme al siguiente detalle:

**DICE:**

**ARTICULO PRIMERO** .- APROBAR, la Liquidación de supervisión del Mantenimiento Periódico de la carretera AY-108 EMP. PE-32 (Huancapi) Huancaraylla-Circamarca- Carapo EMP. PE-30D(DV. Carapo), Longitud 64.93 km. conforme al siguiente cuadro:

| CONCEPTO | MONTO S/ |
|---|---|
| MONTO CONTRATADO POR SUPERVISION | 308,465.00 |
| RETENCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO | 30,846.50 |
| SALDO A FAVOR DE LA DRTCA | 2,575.00 |
| TOTAL, DEVOLUCION A FAVOR DE LA SUPERVISION | 28,289.50 |

**DEBE DECIR**

**ARTICULO PRIMERO** .- APROBAR, la Liquidación de supervisión del Mantenimiento Periódico de la carretera AY-108 EMP. PE-32 (Huancapi) Huancaraylla-Circamarca- Carapo EMP. PE-30D(DV. Carapo), Longitud 64.93 km. conforme al siguiente cuadro:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía Peruana"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

## Nº 217 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

**Ayacucho,** 18 JUL 2025

| CONCEPTO | MONTO S/ |
|---|---|
| MONTO CONTRATADO POR SUPERVISION | 308,465.00 |
| RETENCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO | 30,846.50 |
| SALDO A FAVOR DE LA DRTCA | 2,575.00 |
| TOTAL, DEVOLUCION A FAVOR DE LA SUPERVISION | 28,271.50 |

Que, con Informe N°020-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-UAP, de fecha 04 de junio de 2025, Mediante Resolución Directoral Regional N.º 302-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 12 de noviembre del 2024, se aprobó la liquidación del servicio de Supervisión del Mantenimiento Periódico de la Carretera AY-108 EMP.PE-32 (Huancapi) Huancaraylla – Circamarca – Carapo Emp.pe-30D (DV. Carapo, conforme a lo siguiente:

| CONCEPTO | MONTO S/ |
|---|---|
| MONTO CONTRATADO POR SUPERVISION | 308,465.00 |
| RETENCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO | 30,846.50 |
| SALDO A FAVOR DE LA DRTCA | 2,575.00 |
| TOTAL, DEVOLUCION A FAVOR DE LA SUPERVISION | 28,271.50 |

Posteriormente, se ha detectado un error en el concepto y la falta de consignación del importe liquidado (pagado), según el documento en referencia

**SUGERENCIA DE DESCRIPCIÓN A MODIFICAR E INCLUIR.**

**MODIFICAR**

| DE | A | MONTO S/ |
|---|---|---|
| SALDO A FAVOR DE LA DRTCA | PENALIDAD – REVERSION A LA CUT | 2,575.00 |

**INCLUIR**

| CONCEPTO | MONTO S/ |
|---|---|
| GASTO TOTAL DE EJECUCION | 209,108.42 |

Que, con Informe N° 409-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI, de fecha 07 de julio de 2025, el Director de Infraestructura solicita en atención al documento de referencia, la modificación de la Resolución Directoral Regional N°302-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, de la Liquidación de supervisión del Mantenimiento Periódico de la carretera AY-108 EMP. PE-32 A (Huancapi) Huancaraylla- Circamarca- Carapo EMP. PE-30D(DV. Carapo), Longitud 64.93 km, de acuerdo a las observaciones vertidas con

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

## Nº 217 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

**Ayacucho,** 18 JUL 2025

los informes adjuntos, sobre que en dicha Resolución concluyen en aprobar la liquidación del servicio de supervisión sin revelar el importe liquido (pagado).

**DICE.**

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| SALDO A FAVOR DE LA DRTCA | 2,575.00 |

**DEBE DECIR**

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| PENALIDAD REVERSION A LA CUT | 2,575.00 |

**INCLUIR**

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| GASTOS TOTAL POR EJECUCIÓN | 209,108.42 |

Que, según el Texto Único Ordenado de la Ley N'27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, menciona en el Artículo 212.- Rectificación de errores 212.1. Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a ¡instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido n¡ el sentido de la decisión.;

Que, con Memorando N° 428-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 08 de julio de 2025, el Titular de la Entidad autoriza a la unidad de Recursos Humanos a proyección del acto resolutivo de modificación del Articulo Primero de la R.D.R. N° 302-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, de la Liquidación de supervisión del Mantenimiento Periódico de la carretera AY-108 EMP. PE-32 A (Huancapi) Huancaraylla- Circamarca- Carapo EMP. PE-30D(DV. Carapo), Longitud 64.93 km, de acuerdo al requerimiento del Director de Infraestructura;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 32185-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y, en uso de las atribuciones y facultades conferida por la Resolución Ejecutiva Regional N° 688-2024-GRA/GR;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR**, el primer Artículo de la Resolución Directoral Regional N°302-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 12 de noviembre del 2024, donde se aprobó la liquidación del servicio de Supervisión del Mantenimiento Periódico de la Carretera AY-108 EMP.PE-32 (Huancapi) Huancaraylla – Circamarca – Carapo Emp.pe-30D (DV. Carapo),

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

## Nº 217 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

**Ayacucho,** 18 JUL 2025

Posteriormente, se ha detectado un error en el concepto y la falta de consignación del importe liquidado (pagado), conforme a lo siguiente:

**DICE:**

| CONCEPTO | MONTO S/ |
|---|---|
| MONTO CONTRATADO POR SUPERVISION | 308,465.00 |
| RETENCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO | 30,846.50 |
| **SALDO A FAVOR DE LA DRTCA** | **2,575.00** |
| TOTAL, DEVOLUCION A FAVOR DE LA SUPERVISION | 28,271.50 |

**DEBE DECIR:**

| CONCEPTO | MONTO S/ |
|---|---|
| MONTO CONTRATADO POR SUPERVISION | 308,465.00 |
| **MONTO TOTAL EJECUTADO POR SUPERVISIÓN** | **209,108.42** |
| RETENCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO | 30,846.50 |
| **PENALIDAD REVERSION A LA CUT** | **2,575.00** |
| TOTAL, DEVOLUCION A FAVOR DE LA SUPERVISION | 28,271.50 |

**ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR,** la presente al contratista, Dirección de Infraestructura, Sub Dirección de Obra, SDSPL, Dirección de Administración, Dirección de Planeamiento y Presupuesto, y, demás instancias de la entidad para su conocimiento y fines de Ley, con la debida formalidad prevista en el artículo 24 de la Ley N° 27444.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. Leonardo Dante Coello Arango
DIRECTOR REGIONAL